



COMERCAF
COMEÇOU UM NOVO TEMPO

COMPANHIA DE SERVIÇO DE CABO FRIO

Avenida Joaquim Nogueira, nº 1.340 – São Cristóvão – Cabo Frio

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DAS VIAS PÚBLICAS, LOGRADOUROS E PRAIAS; CAPINA MANUAL E ROÇADA MECANIZADA DAS VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, RODOVIAS E ESTRADAS; LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS RALO; RASPAGEM MANUAL DE SARIETA E PINTURA MANUAL DE MEIO FIO, DAS VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	M1	%	M2	%	M3	%	M4	%	M5	%	M6	%
1	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS	R\$ 12.720.981,96	43,98	1.060.081,83	8,33	1.060.081,83	8,33	1.060.081,83	8,33	1.060.081,83	8,33	1.060.081,83	8,33	1.060.081,83	8,33
2	SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL NAS VIAS PAVIMENTADAS EM PARALELOS E NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.301.013,84	14,87	358.417,82	8,33	358.417,82	8,33	358.417,82	8,33	358.417,82	8,33	358.417,82	8,33	358.417,82	8,33
3	SERVIÇOS ROÇADA MECANIZADA NAS RODOVIAS, ESTRADAS, CANTEIROS E PRAÇAS	R\$ 1.284.497,28	4,44	107.041,44	8,33	107.041,44	8,33	107.041,44	8,33	107.041,44	8,33	107.041,44	8,33	107.041,44	8,33
4	SERVIÇOS DE PINTURA MANUAL DE MEIO FIO	R\$ 3.226.804,77	11,16	268.900,40	8,33	268.900,40	8,33	268.900,40	8,33	268.900,40	8,33	268.900,40	8,33	268.900,40	8,33
5	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E MECÂNICA DAS AREIAS DAS PRAIAS	R\$ 4.815.522,84	16,65	401.293,57	8,33	401.293,57	8,33	401.293,57	8,33	401.293,57	8,33	401.293,57	8,33	401.293,57	8,33
6	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MECANIZADA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS PAVIMENTADAS UTILIZANDO VASSOURA MECÂNICA, AUTOPROPELIDA, COM ASPIRAÇÃO (SUÇÃO) E ESCOVA, CAPACIDADE DE 4M³, INCLUSIVE OPERADOR	R\$ 733.866,12	2,54	61.155,51	8,33	61.155,51	8,33	61.155,51	8,33	61.155,51	8,33	61.155,51	8,33	61.155,51	8,33
7	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA RALO	R\$ 1.155.108,96		96.259,08	8,33	96.259,08	8,33	96.259,08	8,33	96.259,08	8,33	96.259,08	8,33	96.259,08	8,33
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 688.440,00	2,38	57.370,00	8,33	57.370,00	8,33	57.370,00	8,33	57.370,00	8,33	57.370,00	8,33	57.370,00	8,33
TOTAL PARCIAL		R\$ 28.926.235,77	96,01	2.410.519,65	8,33	2.410.519,65	8,33	2.410.519,65	8,33	2.410.519,65	8,33	2.410.519,65	8,33	2.410.519,65	8,33
BDI (19,21%)		R\$ 5.556.729,89	19,21	463.060,82	19,21	463.060,82	19,21	463.060,82	19,21	463.060,82	19,21	463.060,82	19,21	463.060,82	19,21
TOTAL GERAL		R\$ 34.482.965,66	96,01	2.873.580,47	8,33	2.873.580,47	8,33	2.873.580,47	8,33	2.873.580,47	8,33	2.873.580,47	8,33	2.873.580,47	8,33
TOTAL GERAL ACUMULADO		R\$ 34.482.965,66	96,01	2.873.580,47	8,33	5.747.160,94	16,67	8.620.741,42	25,00	11.494.321,89	33,33	14.367.902,36	41,67	17.241.482,83	50,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	M7	%	M8	%	M9	%	M10	%	M11	%	M12	%
1	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DAS VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS	R\$ 12.720.981,96	43,98	1.060.081,83	8,33	1.060.081,83	8,33	1.060.081,83	8,33	1.060.081,83	8,33	1.060.081,83	8,33	1.060.081,83	8,33
2	SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL NAS VIAS PAVIMENTADAS EM PARALELOS E NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 4.301.013,84	14,87	358.417,82	8,33	358.417,82	8,33	358.417,82	8,33	358.417,82	8,33	358.417,82	8,33	358.417,82	8,33
3	SERVIÇOS ROÇADA MECANIZADA NAS RODOVIAS, ESTRADAS, CANTEIROS E PRAÇAS	R\$ 1.284.497,28	4,44	107.041,44	8,33	107.041,44	8,33	107.041,44	8,33	107.041,44	8,33	107.041,44	8,33	107.041,44	8,33
4	SERVIÇOS DE PINTURA MANUAL DE MEIO FIO	R\$ 3.226.804,77	11,16	268.900,40	8,33	268.900,40	8,33	268.900,40	8,33	268.900,40	8,33	268.900,40	8,33	268.900,40	8,33
5	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E MECÂNICA DAS AREIAS DAS PRAIAS	R\$ 4.815.522,84	16,65	401.293,57	8,33	401.293,57	8,33	401.293,57	8,33	401.293,57	8,33	401.293,57	8,33	401.293,57	8,33
6	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MECANIZADA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS PAVIMENTADAS UTILIZANDO VASSOURA MECÂNICA, AUTOPROPELIDA, COM ASPIRAÇÃO (SUÇÃO) E ESCOVA, CAPACIDADE DE 4M³, INCLUSIVE OPERADOR	R\$ 733.866,12	2,54	61.155,51	8,33	61.155,51	8,33	61.155,51	8,33	61.155,51	8,33	61.155,51	8,33	61.155,51	8,33
7	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA RALO	R\$ 1.155.108,96	3,99	96.259,08	8,33	96.259,08	8,33	96.259,08	8,33	96.259,08	8,33	96.259,08	8,33	96.259,08	8,33
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 688.440,00	2,38	57.370,00	8,33	57.370,00	8,33	57.370,00	8,33	57.370,00	8,33	57.370,00	8,33	57.370,00	8,33
TOTAL PARCIAL		R\$ 28.926.235,77	100,00	2.410.519,65	8,33	2.410.519,65	8,33	2.410.519,65	8,33	2.410.519,65	8,33	2.410.519,65	8,33	2.410.519,65	8,33
BDI (19,21%)		R\$ 5.556.729,89	19,21	463.060,82	19,21	463.060,82	19,21	463.060,82	19,21	463.060,82	19,21	463.060,82	19,21	463.060,82	19,21
TOTAL GERAL		R\$ 34.482.965,66	100,00	2.873.580,47	8,33	2.873.580,47	8,33	2.873.580,47	8,33	2.873.580,47	8,33	2.873.580,47	8,33	2.873.580,47	8,33
TOTAL GERAL ACUMULADO		R\$ 34.482.965,66	100,00	20.115.063,30	58,33	22.988.643,77	66,67	25.862.224,25	75,00	28.735.804,72	83,33	31.609.385,19	91,67	34.482.965,66	100,00